

Commune : MOIRANS EN MONTAGNE

Aménagement du Quartier au lieudit Les Cueilles

Affaire n° 118003M

AVENANT N° 2

**au Marché de maîtrise d'œuvre n° 12I006 passé en procédure adaptée
en date du 12/06/2012**

Avec : Agence A + U Frédéric BOIS Architecte
10 Boulevard Gambetta
39000 LONS LE SAUNIER

Co-traitant : ABCD Géomètres
Route de Lyon
39570 MONTMOROT

Rappel des données du marché :

Montant estimatif des travaux prévu dans le marché initial :	500 000.00 € HT
Coût prévisionnel des travaux après validation AVP :	626 400.00 € HT
Forfait de rémunération après avenant :	55 874.88 € HT

Article 1 Le présent avenant a pour objet, au stade AOR en cours sur la partie travaux différés, d'acter la demande de désistement du titulaire A+U Frédéric BOIS formulée par courriel auprès du SIDEc en date du 16/03/2023.

Article 2 La mission AOR dévolue à A+U Frédéric BOIS a été exécutée à hauteur de 90%, restant donc à exécuter 10% de la mission soit 195.56 € HT.
Le titulaire A+U Frédéric BOIS renonce à ses honoraires restant sur la mission AOR et accepte de porter le montant sur la part de son co-traitant ABCD habilité à finir le suivi de cette mission, conformément au nouveau tableau de répartition joint au présent avenant.

Article 3 Le titulaire A+U Frédéric BOIS demeure responsable des études qu'il a conduites jusqu'à ce stade.

Article 4 Les clauses du marché non contraires aux articles précédents restent inchangées.

Fait à LONS-LE-SAUNIER, le
Le Maître d'œuvre,

à MONTMOROT, le
Le Co-traitant,

À LONS-LE-SAUNIER, le
Le Mandataire du Maître d'Ouvrage,
Pour le Président et par Délégation,
Le vice-Président,

A+U Frédéric BOIS

ABCD

Jean-Daniel MAIRE

AVENANT N°2

RÉPARTITION DU FORFAIT DE RÉMUNÉRATION

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le



ID : 039-213903339-20230509-DEL0905_041_23-DE

Montant des honoraires	55 874,88 € HT
TVA 19.6 %	2 332.67 €
TVA 20 %	8 794.70 €
Montant total	67 002.25 € TTC

MISSION	Valeur de l'élément	RÉPARTITION HONORAIRES H.T.		Totaux pour contrôle
		Architecte Mandataire A+U Frédéric BOIS	Bureau d'Etudes & Paysagiste ABCD	
(EP) Études Préliminaires	12,00% 6 704,98	85,00% 5 699,23	15,00% 1 005,75	100%
(AVP) Avant-Projet	16,00% 8 939,98	80,00% 7 151,98	20,00% 1 788,00	100%
(PRO) Études de Projet	18,00% 10 057,48	40,00% 4 022,99	60,00% 6 034,49	100%
(ACT) Assistance passation Contrats de Travaux	11,00% 6 146,24	50,00% 3 073,12	50,00% 3 073,12	100%
(EXE) Études d'Exécution	18,00% 10 057,48	30,00% 3 017,24	70,00% 7 040,24	100%
(DET) Direction Exécution des Contrats de Travaux	18,00% 10 057,48	30,00% 3 017,24	70,00% 7 040,24	100%
(AOR) Assistance aux opérations de réception	7,00% 3 911,24	45,00% 1 760,06	55,00% 2 151,18	100%
TOTAUX H.T.....	55 874,88	27 741.86	28 133.02	
TOTAUX T.T.C.....	67 002.25	33 290.23	33 712.02	
PERÇU T.T.C.....		33 290.23	28 079.83	
RESTE À PERCEVOIR T.T.C.....		0.00	5 632.19	